

MISURA I.1.1 "Animazione e sensibilizzazione" POR FESR Molise 2007-2013

PIANO DI MONITORAGGIO DEL PROGETTO



GANTT ATTIVITA'

Work Package/Task	1° Anno												2° Anno								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Gen '13	Feb '13	Mar	Apr '13	Mag '13	Giu '13	Lug '13	Ago '13	Set '13	Ott '13	Nov '13	Dic '13	Gen '14	Feb '14	Mar '14	Apr '14	Mag '14	Giu '14	Lug '14	Ago '14	Sett '14
WP0. Predisposizione progetto operativo	■	■	■																		
Predisposizione del progetto operativo																					
Redazione e presentazione documento			☆																		
WP1. Servizi specialistici di supporto alle imprese				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Task 1.1. Servizi di Accompagnamento alla Progettazione											☆								☆		
Task 1.2. Progetto "Dottorato in azienda"											☆										
Task 1.3. Ricerca e pubblicazione opportunità finanziarie																					
Task 1.4. Segnalazione diretta di opportunità finanziarie																					
Task 1.5. Assistenza tecnica all'autoimpiego																					
Task 1.6. Progettazione Avvisi																					
WP2. Smart specialisation strategy Molise 2020				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Task 2.1. Ricerca e analisi studi, benchmark e best practice nazionali e int.							☆												☆		
Task 2.2. Servizi di supporto registrazione piattaforma S3							☆												☆		
Task 2.3. Elaborazione SWOT analysis in chiave RIS3							☆												☆		
Task 2.4. Servizi di supporto nella definizione di strumenti tecnici																					
Task 2.5. Servizi di supporto nella definizione di sistemi di monitoraggio																					
WP3. Verifica della qualità	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Task 3.1. Definizione ed elaborazione di strumenti tecnici							☆														
Task 3.2. Assistenza tecnica diretta alle imprese su aspetti formali																					
Task 3.2. Assistenza tecnica diretta alle imprese su aspetti sostanziali																					
WP4. Promozione di una domanda aggregata			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Task 4.1. Contatto di tipo istituzionale (Sindaci, referenti di Associazioni)																					
Task 4.2. Incontri e seminari territoriali																					
Task 4.3. Contatti ed incontri presso le strutture di ricerca del territorio																					
WP5. Monitoraggio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Task 5.1. Verifica formale 30 giugno 2013						☆															
Task 5.2. Verifica formale 30 novembre 2013											☆										
Task 5.3. Verifica formale 30 aprile 2014															☆						
Task 5.4. Verifica formale 30 settembre 2014																					☆

